



Työmaan viikkotiedote

40070 OYS2030 Sädehoityksikkö UR2
vk11/2021



Työt jatkuivat Sädehoitoyksikön työmaalla lomailuista huolimatta ja parin edeltävän viikon suurimpana saavutuksena betonilattiat ovat nyt maalissa. Ulkotöistä työn alla on edelleen julkisivun termorankaseinät.

T-kerroksessa on touhuiltu tasoite- ja maalaushommista sekä putkitöissä. Ensi viikon nimiin aloitellaan lattioiden pinnoituksia.

0-kerrokseen saatiin siis betonikuoritus kaikkialle lattiaan ja siellä käynnistellään nousuviikolla väliseinähommista ainakin muurauksien osalta.

1-kerroksessa on jatkettu väliseiniä muurauksien sekä kipsilevyseinien osalta. Talotekniikka on painanut paita märkänä omia touhujaan ja IV-konehuoneessa on pinnat saatu valmiiksi. Näin ollen IV-konehuoneeseen saapuvat koneet ensi viikon aikana ja ilmanvaihtotyöt pääsevät käyntiin.




HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 11 TR-mittauksen tulos oli 95,25%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.3.2020 lähtien 19.3 mennessä 14 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty
- Huolehditaan työmaan riittävästä liukkauden torjunnasta ja valaistuksesta

Käynnissä olevat työsuoritteet

- T-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- 1-kerroksen väliseinämuuraukset
- 1-kerroksen kipsilevyväliseinät
- 1-kerroksen LVI-työt
- 1-kerroksen sähkötyöt
- 1-kerroksen sprinklerityöt
- Termorankaseinät



1-kerroksessa väliseinät etenevät ja työmaan ylin johto hykertelelee maskin suojassa



Valmiit työsuoritteet

- 0-kerroksen betonilattioiden valut
- 1-kerroksen IV-konehuoneen lattian pinnoitus
- 1-kerroksen pölynsuojamaalaukset

Tulevat työsuoritteet

- T-kerroksen teknisten tilojen lattioiden pinnoitus
- 0-kerroksen muurattavat väliseinät
- 0-kerroksen kipsilevyväliseinät
- 1-kerroksen tasoite- ja maalaustyöt



Kuvassa 0-kerroksen lattioiden tekniikkakanaalin mallia ja komiat työkengät



Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Sädehoitoyksikön työmaalle tulee runsaasti materiaalikuormia. Työmaaliikenteestä aiheutuu jonkin verran häiriötä, mutta pyrimme minimoimaan haitat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan

Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
 - Työmaatiloissa käytetään kasvomaskia, poikkeuksena kahvi- ja ruokatauot. Työmaalla maskia käytetään aina kun siitä ei aiheudu vaaraa
 - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
 - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Pasi, Juho ja Niko



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236