



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk31/2021



Hyvin levänneen näköisiä lomalaisia palaili jälleen työmaalle touhuihin joitakin kappaleita. Nousuviikolla saadaan lisää väkeä työmaalle ja hommaa vauhtiin.

Viikon aikana ulkopuolella touhuttiin edelleen tukimuurin tiimoilta ja verhoiltiin rakennuksen julkisivua.

Sisäpuolella suurin anti kohdistuu talotekniikkatöihin.

Tulevalla viikolla käynnistyy hissiasennukset ja valmistellaan seuraavaksi alkavia alakattotöitä sekä lattiapinnoituksia.

Nautiskellaanpa viikonloppu elokuun lämpöjä!



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 30 TR-mittauksen tulos oli 95,72 %
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 6.8 mennessä 26 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet

- Hissiasennus
- Alakattoasennus
- Lattiapinnoitukset



Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
 - Työmaalla ei ole enää maskin käyttöpakkoa. On kuitenkin syytä huolehtia edelleen hygieniasta sekä riittävästä turvaväleistä
 - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
 - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Heikki ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236