



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk32/2021**



Siinäpä se viikko taas vilahti. Muuten jatkettiin vanhoilla touhuilla, mutta saatiinpa polokastua hissiasennukset tulille.

Vesikatolla asennettiin muuan PVP-elementti lauhduttimien piilottamiseksi.

Tukimuurihommissa saatiin viimeinen valu tehtyä ja täyttöhommot alulle. Seuraavaksi kaivellaan Sairaalaparkin ja Sädehoitoyksikön väliä, että saadaan kaapelikaivoja sun muuta tekniikkaa tonttiin. Valutouhut siirtyvät hiljalleen Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan väliselle alueelle.

Nousuviikolla aletaan painimaan alakattojen ja lattiapinnoitusten parissa.



# Työturvallisuus

- Viikon 30 TR-mittauksen tulos oli 97,44 %
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 13.8 mennessä 31 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Hissiasennus



## Valmiit työsuoritteet

## Tulevat työsuoritteet

- Alakattoasennus
- Lattiapinnoitukset



## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

## Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
  - Työmaalla ei ole enää maskin käyttöpakkoa. On kuitenkin syytä huolehtia edelleen hygieniasta sekä riittävästä turvaväleistä
  - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
  - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Heikki ja Matias



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:  
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä  
[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)  
040 704 4236