



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk34/2021**



Siinäpä se viikko taas hurasti ja kelitkin lämpenevät sopivasti viikonloppua kohti vielä kertaalleen.

Mitä työntekoon tulee niin ulkopuolella jatkettiin tukimuurin ympärillä tekniikoiden sekä maanrakennustöiden parissa.

Betoninmäskäyshommiin siirryttiin Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan väliselle alueelle johon alan ehdottomat ammattilaiset loihdivat kulun helpotukseksi teräksestä ja betonista portaita ja luiskia. Hurjaa hommaa!

Julkisivupuolella taikinoitiin puuverhoilua pikkuhiljaa etiäpäin.

Sisällä siirryttiin hissiasennuksissa jo toiseen kuiluun ja kunhan suojaustoimenpiteet saadaan tehtyä niin nousuviikolla ajellaan hissillä ihan simona!

Mikäli hissillä ajelulta ehditään niin tällä viikolla tasoitellut 1-kerroksen lattiat saavat pintakuorrutetta niskaansa ensi viikolla epoksin muodossa ja seuraavalla viikolla aloitellaan mattohommia.

Muuten jatkettiin tutuilla taloteknisillä kuvioilla sisäpuolella kautta linjan.

Yritelläänpä nauttia viikonlopun lämmöistä välisiin ja nautitaan työnteosta taas nousuviikolla!



**HARTEELA**

# Työturvallisuus

- Viikon 34 TR-mittauksen tulos oli 96,48 %
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 27.8 mennessä 41 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Hissiasennus
- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien teko
- Julkisivun pintarakenteiden asennus





Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet



**HARTELA**

## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

## Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
  - Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä
  - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
  - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko ja Matias



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:  
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä  
[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)  
040 704 4236