



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk35/2021**



Ja taas vuosi viikon vähempänä. Syyskuulle kun käänneltiin kalenterin sivua niin kelitkin ovat pikkuisen viilenemään päin.

Sen mitä juuri valmistuneella hissillä ajelulta kerittiin niin kuluneella viikolla ulkopuolen töissä touhuttiin puujulkisivun, tukimuuriin liittyvien töiden sekä Kaupunginsairaalan sivun portaiden ja luiskien parissa. Pientä painetta alkaa olla aikataulullisesti sen suhteen, että saadaan pihat päällystettyä niiltä osin kuin se on mahdollista. Pyritään pitämään naru kiriällä ja paita märkänä!

Sisällä jatkettiin perinteisesti pääosin taloteknisillä töillä ja lisäksi saatiin lattiapinnoitukset vauhtiin. Nousuviikolla lattiaan saataneen jo mattopäällysteitäkin.



**HARTELA**

# Työturvallisuus

- Viikon 35 TR-mittauksen tulos oli 96,90 %
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 3.9.2021 mennessä 46 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien teko
- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Kaupunginsairaalan sisäänkäyntiä varten tehdään luiskia ja portaita



## Valmiit työsuoritteet

- Hissien asennus

## Tulevat työsuoritteet

- Mattoasennukset



Kaupunginsairaalan sisäänajotien puoleiseen päätyn asennettiin sadevesijärjestelmän tarpeeseen viivästyssäiliöt



**HARTELA**

## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

## Muuta tiedotettavaa

- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
  - Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta sekä riittävästä turvaväleistä
  - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
  - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin




Mallia 1-kerroksen tilojen lattiapinnnoitteesta



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Matias ja Lotta



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:  
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä  
[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)  
040 704 4236