



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk36/2021**



Taas nytkähti hommat vähän etiäpäin. Keliäkin vielä suosiessa.

Ulkopuolella touhuttiin tuttujen tukimuuriin liittyvien töiden sekä Kaupunginsairaalan portaiden ja luiskien parissa.

Sisällä mentiin hyvin pitkälti talotekniikan puuhissa.

Ensi viikolla kenties jotain muuta...



**HARTELA**

# Työturvallisuus

- Viikon 36 TR-mittauksen tulos oli 94,10%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 10.9.2021 mennessä 51 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien teko
- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Tukimuriin liittyvät työt etenevät



# Valmiit työsuoritteet

## Tulevat työsuoritteet

- Pihan pintarakenteet



Naapurissa on iso monttu



## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

## Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
  - Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä
  - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
  - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Matias ja Lotta



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:  
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä  
[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)  
040 704 4236