



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk37/2021



Ahasta meinaa tontilla tulla! Purettiin osasta koppeja jo portaatkin pois, että päästään tontille kun naapurihankkeet etenevät. Alueen rakentaminen on niin kiihkeää ja keskenään limittäin, että hetkittäin on hankaluuksia erottaa, onko oikealla työmaalla.

Vastapään naapuri suoritti viikolla yhdystunneliin liittyen ensimmäiset anturavalut ja tunneli lähtee etenemään kohti A- ja B-rakennuksia.

Mutta Sädehoitoyksikön työntekoonhan edellä mainitulla ei ole vaikutusta, päinvastoin! Ulkopuolella julkisivutöiden ollessa paussilla syystä jos toisestakin, tukimuurin ympärillä sekä portaiden ja luiskien kimpussa painettiin niin, että heikompaa hirvittää. Alkaa erehdyttävästi näyttämään siltä, että pihojen pintarakenteiden tekoon päästään lähiviikkoina. Saahaanpahan kolata lumet siliältä pinnalta!

Sisäpuolella talotekniset, väsymättömät uurastajat työstivät hankkeitaan armottomasti. Muiden töiden osalta mentiin pääosin lattiapinnoitteiden merkeissä.

Kävästäänpä mutkin vaikka ruskaretkellä ja jatketaan nousuviikolla ähinää!



Työturvallisuus

- Viikon 37 TR-mittauksen tulos oli 97,22%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 17.9.2021 mennessä 56 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien teko
- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Tukimuurin ympäryksen täytöt vähenevät vääjäämättä



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet

- Pihan pintarakenteet



Pidetäänkö teillä mattoja?



HARTELA

Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

Muuta tiedotettavaa

- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
 - Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä
 - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
 - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin




Meillä pyssyy pitämättäki....



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Matias ja Lotta



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236