



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk39/2021



Pikkusen pääsi pihojen pintahommat venähtään vaan alotamma nousuviikolla. Saatiin sitä jottain valamistaki ku tärräytettiin viimeset kurat luiskiin ja portaisiin Kaupunginsairaalan seinällä!

Ulkopuolella touhultiin lisäksi julkisivulla niin pelti- kuin puuverhoilunkin kimpussa. Myös kaivutouhuja saatiin eteenpäin ja näin ollen tekniikkaa tonttiin. Nousuviikolla aletaan kaivelemaan viimeistä monttua Kaupunginsairaalan kulkutien varressa kun lähdemme viemään sadevesien purkulinjaa kohti maalia. Samalla hierasemma vesijohon maihin. Asfalttihommat hämmöttää...

Sisällä talotekniikkaa painettiin eteenpäin kauhialla tahilla! Mm. ensimmäiset valaisimet löysivät tiensä kattoon. Lattioiden pintahommatkin etenivät kivasti ja 1-kerros alkaa olla hyvällä mallilla lattioiden suhteen.

Nousuviikolla pukkaillaan varavoimakoneen mötkäle pirttiin ja ruvetaan lattautuun kalusteasennuksiin.



Työturvallisuus


- Viikon 39 TR-mittauksen tulos oli 94,59%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 1.10.2021 mennessä 66 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- Alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus



Tukimuurin ympärillä hommat etenee aivan itestään!



Työmaan sisäistä viestintää



Valmiit työsuoritteet

- Sädehoitoyksikön ja Kaupunginsairaalan välikön portaiden ja luiskien valutyöt

Tulevat työsuoritteet

- Pihan pintarakenteet
- Varavoimakoneen toimitus ja asennus
- Kalusteasennukset



Haitat työmaalle tai ympäristölle


- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt

Muuta tiedotettavaa

- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
 - Työmaalla sisätiloissa maskinkäyttöpakko myös muualla maskin käyttäminen on suotavaa. Lisäksi on syytä huolehtia hygieniasta sekä riittävästä turvaväleistä
 - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
 - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



Betonielementtiä, puurima- sekä peltikasettijulkisivua harmoniassa




Nousuviikolla laitamma laattahommat tulille Sairaalaparkin puoleisessa välikössä



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Matias ja Lotta



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236