



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk41/2021



Kuluneen viikon ponnistelut ovat pitäneet sisällään ulkopuolisissa töissä julkisivutöitä, betonilaatan valua, pihojen kivihommia, lv-tekniikkaan liittyviä kaivutöitä jne. Nousuviikolla samat tuusaukset jatkuvat ja loppuviikosta levitellään asfalttiakin.

Sisällä puolestaan starttailtiin 1-kerroksen kalusteasennuksia sekä 0-kerroksen lattiapinnoituksia. Talotekniikan väki jatkoi väsymätöntä uurastamistaan koko rakennuksen alalla. Tulevalla viikolla sisällä asennellaan viimeiset matot lattioihin sekä pyritään aloittelemaan sisäpuolen ikkunoiden asennuksia.

Vuodenaika aiheuttaa tyypillisesti heikohkoa näkyvyyttä vuorokaudenajasta riippuen. Alueella tehtävistä rakennustöistä johtuen tietyissä kohdissa ongelmaa yleensä helpottavaa valaistusta on ollut tarjolla valitettavan heikosti. Pyrimme helpottamaan tätä ongelmaa väliaikaisvalaistuksella sekä saamaan mahdollisimman pian aikaisemman valaistuksen toimimaan.

Kaikkien osapuolien on syytä noudattaa varovaisuutta alueella liikkuesssa, jotta kaikkien alueella liikkuvien henkilöiden terveys on siltä osin turvattu.

Tähän loppuun saattas tärräyttää vaikka liikennelaulun...



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 41 TR-mittauksen tulos oli 96,45%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 15.10.2021 mennessä 76 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 1-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-krs helmalaatitukset
- 0-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Pihojen pintarakenteet



Pihojen pintahommat etenevät



Valmiit työsuoritteet

- Varavoimakoneen asennus

Tulevat työsuoritteet

- Sisäikkunoiden asennus
- Lauhduttimien suojasäleiköiden asennus



Kalusteasennukset käynnissä 1-kerroksessa




Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua
- Sädehoitoyksikön rakentamiseen liittyviä asfaltointitöitä suoritetaan 22.10. Työhön liittyen alueella liikkuu kuorma-autoja ja koneita

Muuta tiedotettavaa

- Voimassa olleet Hartelan koronarajoitukset päättyvät, joitakin opittuja käytäntöjä jää päivittäiseen toimintaan. Uuteen normaaliin palataan ensi viikon maanantaista 18.10 alkaen
- Kiitämme työnjohtoharjoittelijaamme Lottaa väsymättömästä uurastuksesta ja huolenpidosta niin tekijäpuolella kuin työnjohdossakin. Toivomme Lotan palaavan Hartelan vahvuuteen tulevaisuudessa. Tsemppiä opiskeluihin!




Käytävän värimaailmaa, sähköjen pinta-asennukset eivät ole pysyviä...



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Matias ja Lotta



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236