



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk42/2021



HARTELA

Sehän nakkas talaventapasta! Asfaltointitouhut lykkäänty ryökäle ens viikolle. Jospa tuo vielä nousuviikolla hellittää sen verran, että saahaan pintahommat pihalla tehtyä niiltä osin kun ovat ylipäättään mahdollisia.

Ulkopuolella naputeltiin myös julkisivua eteenpäin ja vesikatolla laitettiin lauhduttimet piiloon säleiköiden taakse.

Sisäpuolella tutut kuviot. Talotekniikka etenee, lattiaita pinnoitellaan ja kalusteita asennetaan.

Ensi viikon loppupuolella työmaalla on hiljaisempaa kun pidellään pari pekkasta Hartelan väellä. Kerräämmä voimoo loppuvuojen taistoihin!





HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 41 TR-mittauksen tulos oli 94,82%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 22.10.2021 mennessä 81 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 1-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 1-krs helmalaatitukset
- 0-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Pihojen pintarakenteet



Talavia painetaan karkuun minkä keritään!



Valmiit työsuoritteet

- Lauhduttimien suojaäleköiden asennus

Tulevat työsuoritteet

- Sisäikkunoiden asennus



Lauhduttimet kätketty!



Valaisinasennus ei ole pysyvä...



Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua
- Sädehoitoyksikön rakentamiseen liittyviä asfaltointitöitä suoritetaan VK43. Työhön liittyen alueella liikkuu kuorma-autoja ja koneita

Muuta tiedotettavaa

- Voimassa olleet Hartelan koronarajoitukset päättyvät, joitakin opittuja käytäntöjä jää päivittäiseen toimintaan. Uuteen normaaliin palataan ensi viikon maanantaista 18.10 alkaen
- Hartelan edustus nauttii pekkaspäivistä 28 ja 29.10



Vielä on vesijohtohommaa jäljellä, vai miten se Vaaran Tero veisteli...




HARTELA

ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

toni.pakkila@hartela.fi

040 704 4236