



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk44/2021**



Tynkäviikon jälkeen palattiin normaalitahtiin. Ulkopuolella valmisteltiin vielä asfaltointihommia, jotka varmistuivat loppuviikosta niin, että ensi viikon puolivälissä asfaltti vihdoinkin saataneen toteutumaan. Sesongin loppupuoli on aina hieman arpapeliä. Myös julkisivutyöt etenivät junan lailla eteenpäin.

Sisäpuolella ei ihmeemmin uutta tarjottavaa ollut. Talotekniikka puurtaa puurtamistaan väsymättä eteenpäin ja lattiaa pinnoiteltiin.

Naapurin monttukin meidän tontin puolella pienenee ja toiminta sen myötä on helpottumassa. Mikäpä tässä köllötellessä...




# Työturvallisuus

- Viikon 44 TR-mittauksen tulos oli 92,56%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 5.11.2021 mennessä 91 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 0-kerroksen lattiapinnoitukset
- Tukimuriin liittyvät työt Kaupunginsairaalan kulkutien puoleisessa päässä
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Pihojen pintarakenteet
- Sisäikkunoiden asennus



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet



**HARTELA**

## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalaan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua
- Sädehoitoyksikön rakentamiseen liittyviä asfaltointitöitä suoritetaan VK45. Työhön liittyen alueella liikkuu kuorma-autoja ja koneita


## Muuta tiedotettavaa



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho ja Niko



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)

040 704 4236