



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk45/2021



HARTELA

Taas on viikko painettu paidan selkä märkänä ja suojalasit huurussa. Ulkopuolella, Kaupungin sairaalan päädyssä, saatiin viimeisetkin vesijohdot asennettua ja montut täyteltyä. Kauan odotettu asfalttikin saatiin viimein levitelyä. Julkisivun pintarakenteet etenivät myös reiluin harppauksin.

Sisäpuolella jatkettiin tuttuun tyyliin tekniikka-asennuksilla, lattiapinnoituksilla ja alakattotöillä. Saatiinpa myös sisäikkunoita ja lasiseinä asenneltua.

Tulevalla viikolla aloitellaan 0-kerroksen kalusteasennuksia ja jatketaan edellä mainittuja töitä.



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 45 TR-mittauksen tulos oli 93,23%
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.7.2021 lähtien 12.11.2021 mennessä 96 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- 0-kerroksen ja T-kerroksen lattiapinnoitukset
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Pihojen pintarakenteet
- Lasiseinien asennus





HARTELA

Valmiit työsuoritteet

- Sisäikkunoiden asennus

Tulevat työsuoritteet

- 0-kerroksen kiintokalusteasennus



HARTELA

Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan johtavalla ajotiellä on toistaiseksi väliaikaiset liikennejärjestelyt
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

Muuta tiedotettavaa




HARTELA

ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho ja Niko



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

toni.pakkila@hartela.fi

040 704 4236