



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk3/2022**



Pikkusen nihkiä lähtö on ollut tähän vuoteen kun on ehditty jo tilastoimaan kaksi työtaturmaa hankkeella. Tästä ei voi kuin parantaa. Työvaiheet etenevät vääjäämättä jokainen kohti omaa loppuaan. Toki vielä on edessä muutamia alkaviakin työvaiheita.

Ulkopuolella on hiljaisempaa, mutta vielä taiknoidaan loppuja julkisivuhommia ennen kuin helpottaa. Pihan touhut odottelevat jo suvikelejä jatkuakseen.

Sisällä on pitkälti voimissaan vanhat askelmerkit ainakin talotekniikan osalta. Nuo väsymättömät arjen sankarit tähtäävät kohti toimintakokeita pienistä haasteistakin huolimatta. Kalustehommissa on vielä puuhaa monenlaista ja osa odottelee vielä jopa tuleviakin työvaiheita alkavaksi, jotta niiden asennus saadaan maaliin. Maalarit parsivat jo työntouhussa tulleita osumia ja oviasennus on etenemässä 1 kerroksesta alaspäin. Siivoojat etenevät myös IV-konehuoneesta eteenpäin ja nousuviikolla polokasemma tulille itselleluovutukset alkaen 1 kerroksen ensimmäisiltä lohkoilta. Lisäksi listoitustouhut ovat jalalla. Tulipa siinä viikon aikana puhallettua vaahtolasimurskettakin bunkkerin lattioihin ja näin ollen kohta ollaankin taas valuhommissa.

Kattellaanpa mitä se ens viikko tuo tullessaan vaan puhallamma välliin pikkusen.



# Työturvallisuus

- Viikon 3 TR-mittauksen tulos oli 93,58%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2021 lähtien 21.1.2021 mennessä 4 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

## Käynnissä olevat työsuoritteet


- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Bunkkereiden muutostyöt
- Listoitus



# Valmiit työsuoritteet

## Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Opasteet ja grafiikat
- Kuvantamisen tilojen laitepedit



## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

## Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)

040 704 4236