



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk4/2022



Siinä se taas viikko hurrahti. Muutamia koronatapauksia on nyt parin viikon sisällä ilmaantunut työmaalla, mutta varsinaiselta epidemialta on ainakin toistaiseksi säästyty. Kiitos siitä koko työmaan sakille ja hyvälle toiminnalle.

Vastuksista huolimatta homma etenee. Ulkopuolella julkisivut valmistuvat kynsiin ja parin viikon päästä ne saataneen maaliin. Tulevalla viikolla asennellaan muuan katoksen tekele ja ulko-ovia.

Talotekniikkahommat etenevät edelleen hyvin. Sähkökalustus on todella hyvällä mallilla ja LVI-puolellakin edetään suunnitellusti. Toki niin sen pitää ollakin kun toimintakokeet hämmöttävät jo kuukauden päässä.

On sitä jossain onnistuttukin jos samassa kerroksessa mittaillaan moitteettomia puhtausmittauksia ja tehdään betonihommia. Tästä ehdottomasti kiitos siivousporukalle. Valutouhut saadaan taas näiltä osin maaliin ensi viikon alussa. Betonin mäskäys johtui kohteen sairaalalaitteiden tarkentumisen myötä tulleista muutoksista ja niitä on tehty niin bunkkereissa kuin kuvantamisen tiloissakin. Eipähän pääse muottihommat unohtumaan sisävalmistusvaiheessakaan...

Muuten sisähommissa jatkettiin oviasennuksia niin puu- kuin metalliovien osalta, lukitus ja heloitus sekä listoitus etenivät ovien myötä myös. Kalusteasennukset jatkuivat ja monia pienempiä hiplauksia touhuttiin siellä täällä. Näissä merkeissä jatketaan pitkälti myös nousuviikolla. Lisäksi mm. siirtoseinien asennus jatkuu ensi viikolla.

On se melekosta tohinaa. Vejetään happia viikonloppu ja kiristettään tahtia!



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 4 TR-mittauksen tulos oli 96,67%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 28.1.2022 mennessä 11 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-kras alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Bunkkereiden ja kuvantamisen tilojen muutostyöt
- Listoitus




HARTELA

Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Opasteet ja grafiikat





Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

Muuta tiedotettavaa

-




HARTELA

ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236