



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk5/2022**



Nyt kai ne ois taas valuhommat toistaseksi tehtynä Sädehoitoyksiköllä! Bunkkerien ja kuvantamisen tilojen muutostyöt saatiin maaliin betonin mäskäyksen osalta kuluneella viikolla. Valmista tuli myös kaideasennuksien ja siirtoseinien kohdalla. Eli käytännössä mökki melekeen valamis!

Vaan eipä ookkaan! Ulkopuolella julkisivuhommat saataneen päätökseen nousuviikolla. Sisäpuolella taistelu sen sijaan jatkuu kiivaana vielä jatkossakin. Uusina touhuina tällä viikolla puuhasteltiin opasteiden ja erinäisten tarra-asioiden parissa. Muuten jatkettiin tutuilla kuvioilla niin taloteknisten kuin muidenkin töiden osalta.

Suurin tohina on tällä haavaa käynnissä 0-kerroksessa kun siellä touhutaan monen eri puuhan kimpussa, mutta eihän tuo aivan hiljainen mökki ole muuallakaan.

Kollaillaanpa viikonloppu lunta niin ollaan vetriänä taas maanantaina töisä.



**HARTELA**

# Työturvallisuus

- Viikon 5 TR-mittauksen tulos oli 93,79%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 4.2.2022 mennessä 16 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

# Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Opasteet ja grafiikat
- Listoitus
- Itselleluovutukset ja valvojen tarkastukset



**HARTELA**



# Valmiit työsuoritteet

- Bunkkereiden ja kuvantamisen tilojen muutostyöt
- Kaideasennus
- Siirtoseinät

# Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Alakattojen umpeen levytys



**HARTELA**

## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

## Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)

040 704 4236