



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk6/2022



Lumet on kolattu ja viikko oltu taas tekevinnään. Touhut on jatkuneet kutakuinkin Päiväni Murmelina –meiningillä eli entisellään.

Ulkopuolella saatiin julkkarihommot pääosin pulkkaan, joitakin viimeistelyjä ja pikkuhommaa lukuun ottamatta.

Sisällä on painettu vanhaan malliin. Hommat sinällään ovat edenneet, mm. ovi-asennus on edennyt 1-kerroksen jälkeen 0-kerroksessa jo hyvin. Tulevat sairaalalaitteasennukset ja niiden valmistelu työllistää vielä monella lailla tulevaisuudessakin kun tehdään niiden vaatimia tekniikkareittejä jne. Vielä poraillaan ja sahaillaan seiniin reikiä tms.

Niihän tuo komiasti paistaa aurinko, että eiköhän lähetä viikonlopun viettoon ja jatketa nousuviikolla.



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 6 TR-mittauksen tulos oli 97,32%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 11.2.2022 mennessä 21 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja tekniikkalevyjen asennus
- Julkisivun pintarakenteiden asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Opasteet ja grafiikat
- Listoitus
- Itselleluovutukset ja valvojen tarkastukset



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Alakattojen umpeen levytys



HARTELA

Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236