



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2
vk8/2022



Viikon tauon jälkeen palailee viikkotiedote eetteriin. Työt pyörivät edelleen kutakuinkin vanhojen touhujen ympärillä, mutta nyt aletaan pääsemään taas vauhtiin uusienkin juttujen tiimoilta.

Ulkopuolella työt ovat edelleen kutakuinkin tyhjäkäynnillä, mutta sisällä painetaan täysillä! Talotekniikan väki tähtäilee ensi viikon puolivälissä 1-kerroksessa alkaviin toimintakokeisiin. Toimintakokeet edellyttävät koestettavilta alueilta riittävää puhtaustasoa ja siihen on päästy mittausten perusteella varsin hyvin 1-kerroksessa.

Rakennustöissä ollaan hyvin pitkälti viimeistely- ja parsimistöiden parissa, mutta parin viikon päästä alkavat sairaalalaitteasennukset työllistävät myös rakennusporukkaa. Itse asiassa sairaalalaitteasennuksiin oleellisesti liittyvät Sädehoitolaitteiden baseframit asennetaan bunkkereihin ensi viikolla eli periaatteessa ne käynnistävät laiteasennukset, mutta varsinaisia laitteita saapuu myöhemmin. Ensi viikolla aloitetaan myös kauan kaivattujen asennuslattioiden asennukset, joiden puute on osaltaan vaikuttanut mm. talotekniikan töihin.

Viikonlopun hölläily välliin niin jaksaa taas maanantaina painaa ku elläin!



HARTELA

Työturvallisuus

- Viikon 8 TR-mittauksen tulos oli 96,85%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 25.2.2022 mennessä 31 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja -levyjen asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Opasteet ja grafiikat
- Listoitus
- Itselleluovutukset ja valvojen tarkastukset



Valmiit työsuoritteet

Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Sädehoitobunkkereiden baseframien asennus
- Sairaalalaitteasennukset
- Törmäyssuojien asennus



Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236