



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk11/2022**



Kelien lämmitessä ei myöskään tunnelma mökissä pääse jähtymään vaan kiuas pysyy lämpöisenä ja porukka painaa pyyteetöntä, herkimpien lomaillessakin.

Sisäpuolella on käynnistely jo sairaalalaitesennuksiakin ja lähiviikkoina tahti kiihtyy niidenkin osalta. Pienistä suunnitelmamuutoksistakin johtuen touhua on myös niin sanotuilla valmiilla alueillakin, joka osaltaan aiheuttaa lisäpainetta siivousyksikölle. Nuo meidän työmaan sankarit ottavat haasteen vastaan ja kiihdyttävät tahtia! Talotekniikka tähtäilee omissa puuhissaan ensi viikon toimintakokeisiin.

Kyllä sitä vain tahtoo touhua riittää vaikka saattaa osittain näyttää jo melko valmiiltakin. Saiskohan näitä tämmösiä mistään valamiina 😊



**HARTELA**

# Työturvallisuus

- Viikon 11 TR-mittauksen tulos oli 95,82%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 18.3.2022 mennessä 46 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

## Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikka-asennukset
- Alakattojen rungot ja tekniikkalevyt
- Kiintokalusteasennukset
- Puulistoitukset
- Peltilistoitukset
- Seinä- ja lasigrafiikat
- Opasteasennukset
- Asennuslattiat
- RF-suojahuoneen asennus
- Pölyttymäksi siivous/loppusiivous
- Itselle luovutukset
- Valvojien tarkastukset



**HARTELA**

# Valmiit työsuoritteet

## Tulevat työsuoritteet

- Magneetti ja kuvantamisen laitteiden asennukset vk 13
- Toimintakokeet osiot 1 ja 2, viikko 12





# Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

## Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)

040 704 4236