



# Työmaan viikkotiedote

**40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2**  
**vk9/2022**



Perinteisen loppuvaiheen hässäkän tapaan tällekin viikolle on ilmennyt monenlaista harm... haastetta ratkottavaksi. Mainittakoon erikseen yksi niistä, joka aiheutti sen, että useamman työsuorituksen odottava asennuslattoiden asennus ei päässyt käyntiin. Maailman merillä on ollut myrskyä, joka on estänyt lastin pääsyn satamaan ja näin ollen sen toimitus viivästyy. Laitamma rampan kalakattamaan nousuviikolla kovempaa niin saadaan kirittyä. Muista ong... mahdollisista haasteista pysytään visusti hilijaa.

Saatiin sitä jottain tehtyäki! Talotekniikkahan tutusti painaa ku mielenköyhät. Bunkkereihin asenneltiin sädehoitolaiteiden baseframeja, jotka vallaa tärräytettään tulevana maanantaina kiinni. Puuovien asennus saatiin maaliin ja pikkusen vielä listotellaan. Väsymätön siivojapäki etenee vääjäämättä kohti maalia, tällä hetkellä 0-kerroksessa.

Asennuslattiat pisti ensi viikkoa vähän uusiin puihin, mutta epäilen, että saattaa olla silti jottain tekemistä.

Viikon mittaan on kuulunut myös villejä huhuja joidenkin yksilöiden mahdollisesta olikohan nyt Hiihtolomasta... Ne, jotka eivät lomaile, naatiskelevat hienoista kevättalven keleistä ja hoitavat ensi viikolla lomalaistenkin edestä touhuja.




**HARTEILA**

# Työturvallisuus

- Viikon 9 TR-mittauksen tulos oli 96,21%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 4.3.2022 mennessä 36 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

## Käynnissä olevat työsuoritteet

- Talotekniikkatyöt koko rakennuksessa
- Palokatkotyöt koko rakennuksessa
- 0-krs alakattorunkojen ja -levyjen asennus
- Kalusteasennukset
- Varusteasennukset
- Maalauskorjaukset
- Sisäoviasennukset
- Lukitus ja heloitus
- Opasteet ja grafiikat
- Listoitus
- Sädehoitobunkkereiden baseframien asennus
- Itselleluovutukset ja valvojen tarkastukset



# Valmiit työsuoritteet

- Puuoviasennus

# Tulevat työsuoritteet

- Asennuslattiat
- Sairaalalaitteasennukset
- Törmäyssuojien asennus
- Toimintakokeet



In Finland we call this thing Peisfreimi



## Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua
- Myrskyt merellä, hiihtolomat....

## Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Juho, Niko, Sanna ja Matias



# HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:  
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä  
[toni.pakkila@hartela.fi](mailto:toni.pakkila@hartela.fi)  
040 704 4236