



Työmaan viikkotiedote

40079 OYS2030 Sädehoitoyksikkö UR2

vk17/2022



HARTELA


Sädehoitoyksikön osalta viikkotiedote on erinäisistä syistä johtuen ollut tauolla, mutta nyt saadaan hieman kuulumisia eetteriin.

Työmaan lopputohinat on täydessä juoksussa ja luovutusajankohta lähestyy vääjäämättä. Vastaanottojuhlallisuuudet ovat luvassa 3.6.2022. Siihen on vielä onneksi reilusti aikaa ja tekemistä varsin vähän...

Yllättävää kyllä, hetkittäisiä haasteita on ollut muutamien asioiden suhteen, mutta eteenpäin mennään lähes päivittäin. Tiloja on valmiina jo mukavasti ja niitä saadaan valmiiksi koko ajan lisää. Suurimmat työt sisäpuolella liittyvät kiinteiden sairaalalaitteiden asennuksien jälkeisiin töihin ja niitä tehdään aina sitä mukaa kun laiteasennukset sallivat. Tiloihin on ilmestynyt myös irtokalustusta käyttäjiä odottamaan.

Ulkopuolella vuodenaika on edennyt siihen pisteeseen, että pikkuhiljaa päästään saattamaan loppuun myös pihatöitä. Kiviharjunkujaan liittyy vielä jonkinlaisia haasteita naapurityömaidenkin osalta, mutta niitä selvitetään yhteistyöllä.

Ei kai siinä muuta ko vappunenät päähän ja simmaa ja munkkia naamariin! Varovaisesti sitten sen serpentiinin kans!



HARTELA

Työturvallisuus



- Viikon 16 TR-mittauksen tulos oli 95,67%
- Tapaturmattomia työpäiviä 18.1.2022 lähtien 29.4.2022 mennessä 74 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty

Käynnissä olevat työsuoritteet

- Bunkkereiden alakatto- ja tekniikkalevyjen asennus
- Lukitus ja heloitus
- Loppusiivous
- Sisäpuolen peltilistoitukset
- Sairaalalaitteasennukset
- Opasteet

Valmiit työsuoritteet

- MRI-tilan laiteasennukset
- CT-tilan laiteasennukset
- Irtokalustetoimitukset
- Ovi- ja seinägrafiikat



Tulevat työsuoritteet

- Piha-alueen työt

Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan
- Kaupunginsairaalan piha-alueelle on järjestetty väliaikaista valaistusta kunnes alueella ollut valaistus on saatu ennallistettua

Muuta tiedotettavaa


-



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Niko, Sanna ja Matias



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:

Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä

toni.pakkila@hartela.fi

040 704 4236